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Istruttorie CS Frazioni  

VP

SP1

SP2

6 Mesi tra 

Sp1 e Sp2 

2017: Fine 

Istruttoria 

Sp2

2016: Fine 

Istruttoria 

Sp1

Programmazione USRA



RIEPILOGO GENERALE FRAZIONE DANNO D4-D5 

Numero di pratiche B-C-E  presentate Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni 
2905 1,435,179

1910 1749 19 142 284,821

 PERIFERIA FRAZIONI D4-D5

 COMPARTI  CENTRI STORICI FRAZIONI D4-D5

456 85 454

Istruite 

In 

istruttoria Da istruire

Importo concesso      

(Mil)

Importo da istruire 

(Mil)

67,569 957,730

67,635

Importo da istruire 

(Mil)Presentate Istruite 

In 

istruttoria Da istruire

Importo concesso( 

Mil)
4837 4593 1 243 718,290 65,487

PROGRAMMAZIONE USRA 

Pratiche istruite 

Pratiche da istruire 2016 Importi Attesi 2016 Pratiche da istruire 2017 Importi Attesi 2017

VP 152 109 43,482 0

SP2 15 39+76 259,698 234 419,024

SP1 155 349 678,722 0 AVVIO ISTRUTTORIA 2017 

Presentate 

995

RIEPILOGO GENERALE FRAZIONE DANNO D3-D2 

Numero di pratiche totali presentate Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni 
5857 1,571,692

 CENTRI STORICI FRAZIONI D3-D2

Presentate Istruite In istruttoria Da istruire

Importo 

concesso( Mil)

Importo da 

istruire (Mil)

1053 485 21 547 52,289 649,985

 PERIFERIA FRAZIONI D3-D2

Presentate Istruite In istruttoria Da istruire

Importo 

concesso( Mil)

Importo da 

istruire (Mil)

PROGRAMMAZIONE USRA 

45,83%54,17%

PRATICHE CS FRAZIONI D4-D5

Istruite

Da Istruire

91,57%

8,43%
PRATICHE PERIFERIA  CS FRAZIONI D4-D5

Istruite

Da Istruire

46,06%53,94%

PRATICHE CS FRAZIONI D3-D2

Istruite

Istruire

94,96
%

5,04%
PRATICHE PERIFERIA  FRAZIONI D3-D2

Istruite

Istruire

Riepilogo Generale Frazioni D4-D5 e D3-D2



Riepilogo Frazioni D5-Onna 

Mappa  Pratiche 

SP2 7 11 22,656 14 20,061

SP1 21 24 42,717

Importi Attesi 

2017

VP 2

Mappa Cantieri 

PROGRAMMAZIONE ISTRUTTORIA CS -USRA 

Pratiche istruite 

2015

Pratiche da istruire 

2016 Importi Attesi 2016

Pratiche da 

istruire 2017

0,0000 0

Totali 12 12 0 0 0,5390 € 0,000

SP2 0 0 0 0

SP1 0 0 0 0 0,0000 0,0000

VP 12 12 0 0 0,5390 0

Importo da istruire Procedura Presentate Istruite In istruttoria Da istruire

Importo 

concesso

RIEPILOGO FRAZIONE DI ONNA-PERIFERIA  

69 52 6 12 15.242 28.005

SP2 9 8 1 1 5.956 7.845

Totali 

SP1 35 22 3 10 0.754 20.160

9.286 0.338VP 25 22 2 1

Procedura Presentate Istruite In istruttoria Da istruire

Importo 

concesso( Mil)

Importo da istruire 

(Mil)

RIEPILOGO FRAZIONE DI ONNA-CS COMPARTI 

60 68 7 27

RIEPILOGO FRAZIONE DI ONNA FRAZIONE DI ONNA  CANTIERI E MAPPE 

Numero di pratiche B-C-E presentate Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni Cantieri Aperti 

Cantieri da aprire  (presunto sulla base di pratiche 

ancora da istruire Sp2 e VP)

73,77%

26,23%

PRATICHE CS ONNA

Istruite

Da Istruire

20,59%

79,41%

Cantieri

Cantieri Aperti

Cantieri da aprire

98,73
%

1,27%

PRATICHE PERIFERIA ONNA

Istruite

Da Istruire



Riepilogo Frazioni D5-Tempera 

VP 14 11 1.743 0

Mappa  Pratiche 

SP2 0 1+9 in arrivo 17.047 10 24.309

€ 3.331,0000

Mappa Cantieri 

PROGRAMMAZIONE USRA 

Pratiche istruite 

2015

Pratiche da istruire 

2016 Importi Attesi 2016

Totali 216 207 0 9 42.334

SP1 5 20 41.356 0

Pratiche da 

istruire 2017 Importi Attesi 2017

SP2 1 0 0 1 0 € 619,000

€ 1.629SP1 6 1 0 5 0.012

VP 209 206 0 3 42.334 € 1.083

Importo da istruire Procedura Presentate Istruite In istruttoria Da istruire

46 24 3 19 2.772 50.589

Importo 

concesso

SP2 0 0 0 0 0 0

Totali 

FRAZIONE DI TEMPERA PERIFERIA 

1 8VP 27 18 2.772 660

FRAZIONE DI TEMPERA FRAZIONE DI TEMPERA  CANTIERI E MAPPE 

Numero di pratiche totali presentate Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni Cantieri Aperti 

Cantieri da aprire  (presunto sulla base di pratiche 

ancora da istruire Sp2 e VP)

261 104.714 22 41

FRAZIONE DI TEMPERA- CS COMPARTI

SP1 19 6 2 11 0.157 49.929

Procedura Presentate Istruite In istruttoria Da istruire

Importo 

concesso( Mil)

Importo da istruire 

(Mil)

47,83
%

52,17
%

PRATICHE CS TEMPERA

Istruite Istruire

34,92%

65,08%

Cantieri

Cantieri Aperti

Cantieri da aprire

95,83
%

4,17%

PRATICHE PERIFERIA  TEMPERA

Istruite Istruire



Riepilogo Frazioni D5-Roio Poggio  

VP 23 26 7,128 0

Mappa  Pratiche 

SP2 0 2+24 22,570 29 47,025

€ 5,3520

Mappa Cantieri 

PROGRAMMAZIONE CS USRA 

Pratiche istruite 

2015

Pratiche da istruire 

2016 Importi Attesi 2016

Totali 172 152 2 18 21,089

SP1 18 32 69,595 0

Pratiche da 

istruire 2017 Importi Attesi 2017

SP2 0 0 0 0 0,000 0,000

1,504SP1 5 0 0 5 0,000

VP 167 152 2 13 21,089 3,848

Importo da istruire Procedura Presentate Istruite In istruttoria Da istruire

Importo 

concesso

FRAZIONE DI  ROIO POGGIO PERIFERIA 

158 91 18 49 17,153 94,824

VP 94 68

SP2 4 1 2 1 0 4,659

Totali 

16,849 12,19511 15

Procedura Presentate Istruite In istruttoria Da istruire

Importo 

concesso( Mil)

Importo da istruire 

(Mil)

SP1 60 22 5 33 0,304 77,970

FRAZIONE DI ROIO POGGIO FRAZIONE DI ROIO POGGIO  CANTIERI E MAPPE 

Numero di pratiche totali presentate Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni Cantieri Aperti 

Cantieri da aprire  (presunto sulla base di pratiche 

ancora da istruire Sp2 e VP)

320 151,777 20 81

FRAZIONE DI  ROIO POGGIO CS COMPARTI

57,59%
42,41%

PRATICHE CS ROIO POGGIO 

Istruite

Da Istruire

19,80%

80,20%

Cantieri

Cantieri Aperti

Cantieri da aprire

95,83%

4,17%

PRATICHE PERIFERIA  ROIO POGGIO 

Istruite

Da Istruire



Riepilogo Frazioni D5-San Gregorio 

VP 5 13 1.835 0

Mappa  Pratiche 

SP2 0 1+12 in arrivo 18.302 11 13.445

1.145

Mappa Cantieri 

PROGRAMMAZIONE USRA 

Pratiche istruite 

2015

Pratiche da istruire 

2016 Importi Attesi 2016

Totali 35 28 0 7 7.037

SP1 14 20 25.731 0

Pratiche da 

istruire 2017

Importi Attesi 

2017

SP2 0 0 0 0 0 0

1.145SP1 2 1 0 1 0.010

VP 33 27 0 6 7.037 0.270

Importo da istruire Procedura Presentate Istruite In istruttoria Da istruire

59 29 5 25 2.772 31.970

Importo 

concesso

SP2 2 0 1 1 0 4.384

Totali 

FRAZIONE DI SAN GREGORIO PERIFERIA 

2 7VP 24 15 2.772 1.835

FRAZIONE DI SAN GREGORIO FRAZIONE DI SAN GREGORIO  CANTIERI E MAPPE 

Numero di pratiche totali presentate Importo richiesto per la ricostruzione in Milioni Cantieri Aperti 

Cantieri da aprire  (presunto sulla base di pratiche 

ancora da istruire Sp2 e VP)

117 70.063 6 39

FRAZIONE DI SAN GREGORIO CS COMPARTI

SP1 33 14 2 17 0.5919 25.751

Procedura Presentate Istruite In istruttoria Da istruire

Importo 

concesso( Mil)

Importo da istruire 

(Mil)

49,15%50,85%

PRATICHE CS SAN GREGORIO

Istruite Istruire

13,33%

86,67%

Cantieri

Cantieri Aperti

Cantieri da aprire

80,00%

20,00%

PRATICHE PERIFERIA  SAN GREGORIO

Istruite Istruire



Riepilogo Frazioni D5-Santa Rufina



Riepilogo Frazioni D4-Paganica



Riepilogo Frazioni D4-Camarda



Riepilogo Frazioni D4-Bagno Grande-Ripa



Riepilogo Frazioni D4-Arischia



Riepilogo Frazioni D4-Roio Piano



Riepilogo Frazioni D4-Bazzano



Riepilogo Frazioni D4-Civita di bagno



Riepilogo Frazioni D4-Colle di Roio




